



UNIwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
REKTOR

R-0161-II-10/09

Decyzja Nr 10/2009
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 11 marca 2009 r.

**w sprawie utworzenia Zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum
Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW**

Na podstawie § 37 ust. 2 oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, postanawiam, co następuje:

§ 1

W UKSW tworzy się Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW.

§ 2

W skład zespołu zadaniowego wchodzi:

1. dr Jolanta Ewartowska – Kierownik Projektu (DAZ),
2. mgr inż. Witold Kępkiewicz – Inżynier Kontraktu (DT),
3. Jolanta Synowiec – Koordynator prac projektowych (DT),
4. mgr inż. Andrzej Wilk – Inspektor nadzoru robót sanitarnych (DT),
5. mgr inż. Jacek Wiśniewski – Specjalista ds. telekomunikacyjnych i automatyki (DEC),
6. mgr Katarzyna Wójcicka – Referent ds. administracyjnych (DT);
7. vacat – Specjalista ds. promocji,
8. mgr Anna Kabulska – Kierownik DZP (DZP),
9. mgr Małgorzata Kulicka – specjalista ds. zamówień publicznych (DZP),
10. mgr Katarzyna Szumowska – Specjalista ds. rozliczeń (K),
11. vacat – referent ds. księgowych (K),
12. mgr Iwona Rowicka – Specjalista ds. Ekonomicznych (BPE).

§ 3

Zespół zadaniowy jest wspomagany przez Zespół doradców merytorycznych w składzie:

1. mgr Monika Masiukiewicz – Kierownik DEC,
2. mgr Andrzej Szeler – Specjalista ds. administracji Auditorium Maximum (DEC),

3. prof. dr hab. Anna Siniarska-Wolańska (WFCh),
4. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur (WMP),
5. mgr Jacek Jerka – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego,
6. mgr inż. Ewa Wiktorowska – Krajowa Izba Gospodarcza,
7. mgr Marek Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza.

§ 4

W ramach realizacji zadania wprowadza się zasady podległości członków zespołu zawarte w wykresie kompetencyjnym: „Schemat zarządzania projektem: Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW”, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji;

§ 5

Zespół zadaniowy w powyższym składzie zostaje powołany w celu oraz na czas przeprowadzenia prac projektowych i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

§ 6

Decyzja wchodzi w życie w dniu podpisania.

Załącznik:

Schemat zarządzania projektem pn. Budowa Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW