

Opis etapowania budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie

Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie w latach 2004-2010 została zaplanowana w następujących etapach:

Etap „0”: Obiekt z Aulami cz. „A” i cz. „B” (okres trwania prac budowlanych: 2006-2008),

Etap „I”: Budynek Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych* oraz infrastruktura techniczna terenu (sieci), będącego własnością UKSW w Warszawie (okres realizacji inwestycji: 2006-2008)

Etap „II”: Budynek Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej: Instytut Ekologii i Bioetyki z laboratorium (okres realizacji inwestycji: 2008-2010) oraz Budynek Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych z laboratorium (okres realizacji inwestycji: 2008-2010),

Etap „III”: Hala sportowo-widowiskowa (okres realizacji inwestycji: 2008-2010).

Przewiduje się, że obiekty będą spełniać następujące parametry techniczne i użytkowe:

1) Budynek Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych

Powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych	2900 m²
Powierzchnia pomieszczeń pracy własnej	250 m²
Powierzchnia pom. administracji wydziału	800 m²
Powierzchnia pomieszczeń pozostałych	250 m²
Liczba osób korzystających	3450

2) Budynek Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej – Instytut Ekologii i Bioetyki oraz laboratorium

Powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych	1300 m²
Powierzchnia pomieszczeń pracy własnej	180 m²
Powierzchnia pom. administracji wydziału	350 m²
Powierzchnia pomieszczeń pozostałych	250 m²
Liczba osób korzystających	850

3) Budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego z laboratorium

Powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych	1400 m²
Powierzchnia pomieszczeń pracy własnej	200 m²

Powierzchnia pom. administracji wydziału	380 m²
Powierzchnia pomieszczeń pozostałych	250 m²
Liczba osób korzystających	900

4) Hala sportowo-widowiskowa

Powierzchnia boisk	405 m²
Liczba osób korzystających	ok. 350

Wyszczególnione etapy budowy Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie zostały zaplanowane na lata 2006-2011 w sposób gwarantujący kompleksowość procesu projektowania. Założono, że opracowanie koncepcji i projektów budowlanych oraz wykonawczych w ramach jednego przedsięwzięcia zapewni spójność obiektów przewidzianych do wybudowania na etapach 0-III pod względem rozwiązań architektonicznych oraz funkcjonalnych.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

* Przyjmuje się możliwość wyboru jednego z kilku rozwiązań architektoniczno-funkcjonalnych: dwa budynki niezależnie funkcjonujące, dwa budynki z łącznikiem, jeden budynek (połączenie budynków nr „9” i „10”).